Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 81/2026

uzatvorenej dňa 28.9.2026, účinnej 29.9.2026

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa §18, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1	**Objednávateľ:**	**Obec Kopčany**
	Sídlo:	Kollárova 318, 908 48 Kopčany
	Štatutárny zástupca:	Ing. Dušan Dubecký – starosta obce
	Osoby oprávnené rokovať	
	vo veciach technických:	Ing. Dušan Dubecký
	e-mail kontakt:	obec@kopcany.sk
	IČO:	00309613
	DIČ:	2021065739
	Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
	Číslo účtu:	BAN SK64 5600 0000 0027 0868 3002

(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej

a

1.2	**Zhotoviteľ:**	**J&V group, s.r.o.**
	Sídlo:	Kopčianska 69, 908 51 Holíč
	IČO:	44 333 986
	DIČ:	2022675930
	IČ DPH:	SK2022675930
	Osoby oprávnené rokovať	
	vo veciach technických:	Ing. Jozef Valúch - konateľ
	e-mail kontakt:	
	Bankové spojenie:	SLSP, a.s.
	Číslo účtu:	SK62 0900 0000 0002 5395 0610
	Zastúpený:	Ing. Jozef Valúch - konateľ
	Zapísaný:	OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 22446/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

2. Preambula

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve o dielo č. 81/2026 zo dňa 28.9.2026 uzatvorenej na predmet zákazky: **Sanácia vlhkosti časti objektu na NKP Žrebčín v Kopčanoch (2)** (ďalej len „Zmluva“)

3. PREDMET DODATKU

3.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena v technickom postupe sanácii vlhkosti časti objektu NKP žrebčín a to zmena v stajniach krídlo C, D, kde bude odkopaná ryha prekrytá betónom, ktorý bude od obvodovej steny izolovaný styrodurom. Táto technická zmena v stavebných prácach bola navrhnutá a odsúhlasená na kontrolnom dni 10.11.2026 a bola akceptovaná Pamiatkovým úradom Trnava.

3.2 V súvislosti so zmenou uvedenou v bode 3.1 dochádza k úprave pôvodného položkového rozpočtu z 21.9.2026, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Nový položkový rozpočet po zmene tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

3.3 V súvislosti so zmenou uvedenou v bodoch 3.1 a 3.2 tohto Dodatku dochádza k zmene v článku 6. CENA a PLATOBNÉ PODMIENKY Zmluvy a to k zmene celkovej zmluvnej ceny za uskutočnené Dielo nasledovne:

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
- Zmena ceny diela

Zmluvné strany sa dohodli na zvýšení ceny Diela v dôsledku zmien špecifikovaných v článku 3. PREDMET DODATKU

Pôvodné znenie článku 6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY, bod 6.1

Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie Diela je stanovená na základe výsledkov postupu zadávania podlimitnej zákazky podľa § 108 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (zadávanie prostredníctvom eplatformy isepvo.sk) a za dodanie diela podľa čl. 3 tejto zmluvy ako cena konečná nasledovne::

zmluvná cena bez DPH:	32 191,44 EUR
výška DPH (23%):	7 404,03 EUR
zmluvná cena vrátane DPH	39 595,47 EUR

podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy – nacenený výkaz a výmer. Cena sa dohodla v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Pri tvorbe a odsúhlasovaní cien,

ako i pri riešení sporných otázok a nezrovnalostí sa vychádza záväzne z výsledkov postupu zadávania zákazky § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

sa nahrádza nasledovným znením:

Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie Diela je stanovená na základe výsledkov postupu zadávania podlimitnej zákazky podľa § 108 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (zadávanie prostredníctvom eplatformy isepvo.sk), v znení tohto Dodatku a za dodanie diela podľa čl. 3 tejto zmluvy ako cena konečná nasledovne::

zmluvná cena bez DPH:	34 674,27 EUR
výška DPH (23%):	7 975,08 EUR
zmluvná cena vrátane DPH	**42 649,35 EUR**

podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku – nacenený výkaz a výmer. Cena sa dohodla v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Pri tvorbe a odsúhlasovaní cien, ako i pri riešení sporných otázok a nezrovnalostí sa vychádza záväzne z výsledkov postupu zadávania zákazky § 108 zákona o verejnom obstarávaní

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené a v plnom rozsahu platné a účinné.

4.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na **webovom sídle crz.gov.sk** v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

4.3 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých má každý povahu originálu. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a 1 prináleží Zhotoviteľovi.

V Kopčanoch, dňa 24.11.2026

....

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Ing. Dušan Dubecký Ing Jozef Valúch